



Администрация Долгодеревенского сельского поселения  
Сосновского муниципального района Челябинской области

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «20» июня 2024 г. № 52 (02)

Об изменении существенных условий муниципального контракта № 49-Э/24 от 12.03.2024 г. на выполнение работ по капитальному ремонту участка сети водопровода от ул. Строительная до ул. Мира – Новая в с. Долгодеревенское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Долгодеревенского сельского поселения Сосновского муниципального района, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановлением администрации Долгодеревенского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области «Об утверждении Порядка принятия решения Администрации Долгодеревенского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области о возможности изменения существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2025 года» от 06.05.2024г. № 96, на основании обращения индивидуального предпринимателя Большакова Сергея Юрьевича от 20.06.2024г. № б/н о возникновении независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения:

1. Внести в муниципальный контракт от № 49-Э/24 от 12.03.2024 г. (далее — Контракт) на выполнение работ по капитальному ремонту участка сети водопровода от ул. Строительная до ул. Мира – Новая в с. Долгодеревенское (далее – работы), заключенным между администрацией Долгодеревенского сельского поселения Сосновского муниципального района и индивидуальным предпринимателем (ИП) Большаковым Сергеем Юрьевичем (ИНН 744000167900) в рамках программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Челябинской области на 2023-2027 годы», следующие изменения:

- изменить виды и объем выполняемых работ по Контракту.



Пояснительная  
записка

В процессе выполнения работ по капитальному ремонту участка сети водопровода от ул. Строительная до ул. Мира – Новая в с. Долгодеревенское (далее — работы), в рамках муниципального контракта № 49-Э/24 от 12.03.2024г. (далее – Контракт), возникли независящие от сторон Контракта обстоятельства, влекущие к невозможности его исполнения, а именно: необходимости исключения монтажа железобетонных колодцев в части объемов (удовлетворительное состояние, износ – 5%); невозможности выполнения работ по устройству трассы водопровода на участке дороги (перекресток ул. Мира Новая и ул. Просторная), путем применения метода продавливания; необходимости увеличения объема работ по устройству трассы водопровода методом продавливания без разработки грунта, в связи с плотностью застройки и существующего благоустройства территорий сформировавшегося после выполнения проектно-изыскательских работ; необходимости замены затвора дискового поворотного (чугун) на кран шаровый под приварку D50мм, затвора дискового поворотного (чугун) на задвижку фланцевую D200мм., замены работ по укладке труб хризотилцементных на трубы стальные D325мм с целью оптимизации и увеличения срока службы; необходимости замены работ по разборке грунта с перевозкой на работы по разработке грунта с перемещением до 10м (техническая необходимость устройства рельефа местности).

Предлагается принять решение о заключении дополнительного соглашения к Контракту, в части корректировки (изменения) объемов выполняемых работ.

Приложение:

- Обращение ИП Большакова С.Ю. от 20.06.2024г. № б/н о заключении дополнительного соглашения к контракту;
- Техническое решение 19.06.2024г. № б/н.

Заместитель Главы поселения



Н.А. Гордей